

ご提案

案件管理と会議運営の 標準化

PMO 立ち上げに合わせた全社基盤の整備

— 実行基盤としての Notion 全社導入について —

2026 年〇月〇日 人事組織

本日のお願い

本日、決めていただきたいこと

1

全社（140名）への Notion 導入

案件管理と会議運営の標準化を、PMO 発足と同時に開始する

2

年間費用 529.2 万円（税別）のご承認

Business プラン・年払い（プラン比較は後半でご説明）

3

ホールディングスへの申請着手

セキュリティ審査の事前相談を開始する許可

稼働目標：PMO 発足と同時

AGENDA

本日の流れ

1

なぜ必要か

弊社が抱える 2 つの課題と、
その解決像

2

なぜ **Notion** か

既存ツールで代替できない
理由

3

導入判断の材料

プラン・費用・効果・リスク・
進め方

本日は 1 と 3 を中心に、20 分でご説明します。

1

なぜ必要か

弊社が抱える 2 つの課題と、その解決像

なぜ今なのか

PMO が立ち上がる今が、仕組みを整えるタイミングです



決まっていること

PMO 部署と人事組織が新設される。
案件管理と会議運営を、組織として
標準化する転機を迎えている。



足りていないこと

PMO が使う「管制塔」が存在しない。
案件の状況を一望できる場所が、
現在どこにもない。

器のないまま PMO を作れば、PMO は各部署に
チャットと電話で状況を聞いて回る係になります。

弊社の課題は、2つあります



課題 A

案件管理

何が起きているか

年間 700 件の研修案件が部門をまたいで進むのに、進捗を一望する場所がない

現在の管理方法

Teams のグループチャット + 各自オリジナルの Excel

放置するとどうなるか

納期遅延と手戻りが再発し、顧客の信用を損なう



課題 B

会議と議事録

何が起きているか

会議が多く、目的が曖昧なまま設定され、決定事項が後から追えない

現在の管理方法

AI 議事録を Word ・ OneNote に保存し、リンクをチャットで共有

放置するとどうなるか

意思決定が遅れ、同じ議論が繰り返される

この 2 つは、1 つの仕組みで解決できます（後半でご説明します）

案件に関わる人は、これからさらに増えます

1 案件に関わる人

これまで

- 営業 1～2 名
- 運営 1～2 名
- 講師管理 1 名
- 講師 1～2 名

+ 教材担当部門と連携

+ コンテンツ作成部門と連携

のべ 4～7 名

PMO・コンテンツ制作・システム担当が加わり、関係者はさらに増える



今後

- 営業 1～2 名
- 運営 1～2 名
- 講師管理 1 名
- 講師 1～2 名
- PMO 1 名
- コンテンツ制作担当 1～2 名
- システム担当 1 名

のべ 7～11 名

700

件 / 年

現に起きたこと

チャットでの依頼を見逃し、期日が守られなかった

失われたもの：納期

教材開発の成果物が、期日になっても出てこない

失われたもの：納期・部門間の信頼

講師選定が遅れ、機材準備が間に合わなかった

失われたもの：実施品質・顧客信用

原因は能力ではなく、3つの構造にあります

A-1

可視性がない

グループチャットは招待された人しか見られない。招待漏れは、そのまま情報からの遮断を意味する

A-2

横断して見えない

Excel が各自バラバラの形式。案件間の比較も、全体の集計も物理的に不可能

A-3

管理手法がない

WBS・ガントが標準装備されておらず、進捗と作業の依存関係を追えない

いずれも「誰が、いつまでに、何をするのか」が一箇所にまとまっていないことから生じています。

目的が曖昧な会議に、年間約 4,700 万円を投じています

年間の会議コスト（全社 140 名）

約 1 億 8,900 万円

うち目的が曖昧なもの（25%）

約 4,700 万円

※ 会議時間は各階層へのヒアリングにもとづく概算です。厳密な集計は行っていないため、規模感としてご覧ください。

階層別の内訳

MG 以上	20 名	週 20 時間	5,400 万円
リーダー	40 名	週 15 時間	8,100 万円
一般社員	80 名	週 5 時間	5,400 万円

計算式：人数 × 週の会議時間 × 45 週 × 時間単価 3,000 円
時間単価 = 平均年収 450 万円 × 1.25 ÷ 1,900 時間

削減した時間は、案件対応と提案活動に充てます。人件費の削減を目的とするものではありません。

議事録は残っているのに、決定事項が追えません

いまの流れ — 情報が 5 か所を経由している



保存先が人によって違い、チャットに流れたリンクは時間が経てば遡れない。

B-1

目的が事前に定義されない

アジェンダを作る型がないため、「とりあえず集まる」定例が生き残る

B-2

決定が構造化されない

決定事項・担当・期日が文章の中に埋もれ、検索も集計もできない

B-3

置き場所が分散する

議事録が Teams 上の Word と OneNote に分かれ、どこに何があるか分からなくなる

Notion による解決

A 課題 A : 案件管理

A-1 可視性

招待された人しか見えない



全案件が誰からも見える

A-2 横断性

Excel がバラバラで集計不能



PMO が 1 画面で 700 件を俯瞰

A-3 管理手法

進捗と依存関係が追えない



遅延案件が自動で浮かび上がる

B 課題 B : 会議と議事録

B-1 目的

とりあえず集まる定例が残る



アジェンダを事前にかくことが型になる

B-2 決定

文章に埋もれて追えない



決定・担当・期日が項目として残る

B-3 置き場所

4 つのアプリに分散



すべて Notion の 1 か所に集まる

「アジェンダが書けない会議は、開かれなくなる」 — 目的のない会議は自然に淘汰されます

2つの課題が繋がる

議事録を書くことが、そのまま案件管理になります



会議で決まった **ToDo** は、転記せずにそのまま案件のタスクになります。二重入力が発生しません。



2

なぜ Notion なのか

既存ツールで代替できない理由



一部は Microsoft 365 で対応します。残りが本日のご相談です

やりたいこと	Microsoft 365 での解	判断
チャットの可視化	Teams のパブリックチーム／チャンネル	Notion は不要。この方針で実施します
タスク・WBS・ガント (課題 A)	Planner (上位機能は追加ライセンス)	案件情報・議事録と別の場所に持つことになる
ストック情報・議事録 (課題 B)	Loop / SharePoint / OneNote	文書であってデータではない。集計・横断が困難
案件の一覧・台帳 (課題 A)	Lists	議事録・ドキュメントと連動しない

すべてを満たそうとすると **Planner + Lists + Loop + SharePoint** の併用になります。

同じ情報を複数箇所に入力する二重管理が生まれ、どれが最新か分からなくなる。いま解決したい「分散」を、別の形で作り直すことになります。

Microsoft 365 = 保管・伝達 / **Notion** = 構造化された実行管理 — **M365** は継続利用し、置き換えません

違いは一点。議事録が「文書」ではなく「データ」であること

Word / OneNote / Loop

議事録の正体：文書

決定事項も ToDo も、文中に埋まった「文字」でしかない。

転記しなければ管理に使えない。

転記されなければ、消える。

Notion

議事録の正体：データベースのレコード

ToDo は、案件に紐づいたタスクそのもの。

議事録を書いた時点で、
管理の入力が完了している。

「ドキュメントを書く機能」と「データベース機能」が同じ製品の中で繋がっていること。

案件 ⇄ 議事録 ⇄ タスクのリレーションと、立場別のビュー（営業／運営／講師管理／PMO）が、1つの実体の上に成立します。

専用ツールも検討しましたが、今回の要件には合いません

評価軸	Microsoft 365	専用 PM 管理ツール (Asana / monday.com 等)	Notion
案件管理 (課題 A)	△ Planner で一部	◎ 得意領域	○ 実務水準を満たす
議事録との統合 (課題 B)	△ 別アプリになる	△ ドキュメント機能が弱い	◎ 同一製品内で連結
ナレッジ蓄積	○ SharePoint	△ 不得意	◎ 得意領域
全社員が使えるか	◎ 既に全員が保有	△ 管理者向けの設計が多い	○ 学習容易
課題 A ・ B を 1 つで満たすか	×	×	◎

専用 PM ツールは案件管理単体では優れていますが、議事録・ナレッジと分離するため課題 B が解決しません。

課題 A と B を 1 つの基盤で解くという要件を満たすのは、 **Notion** のみです。

実際の画面

スクリーンショット
(差し込み)

1 会議ページ

アジェンダ → 議事録 → 決定事項

スクリーンショット
(差し込み)

2 生成されたタスク

決定事項がそのままタスクに

スクリーンショット
(差し込み)

3 案件ページ

タスクが案件に紐づいた状態

スクリーンショット
(差し込み)

4 PMOの横断ビュー

全案件の進捗とガント

要準備：架空の研修案件で、アジェンダ → 議事録 → タスク → ガントが繋がった状態を作っておくこと



3

導入判断の材料

プラン・費用・効果・リスク・進め方



要件を満たす最小構成は、 **Business** プランです

	Plus	Business（推奨）	Enterprise
月額（1人・年払い／税別）	1,650 円	3,150 円	要見積（約 5,425 円）
年間費用（140 名／税別）	277.2 万円	529.2 万円	約 911.4 万円
SAML SSO（Microsoft 365 連携）	×	○	○
プライベートチームスペース	×	○	○
ページ履歴	30 日	90 日	要確認
SCIM（アカウント自動削除）	×	×	○
監査ログ	×	×	○
データの国内保管	×	×	○（追加費用なし）
ゲスト上限	100 名	250 名	250 名～

監査ログ・SCIM・国内データ保管は Enterprise の機能です（差額は年間約 382 万円）。今回のスコープでは機微情報を置かない運用で代替し、Business を選択します。

3 案を比較し、 Business プランの全社導入を推奨します

	案 1 : Plus 全社	案 2 : Business 全社	案 3 : Business 上層部のみ + 一般社員はゲスト
年間費用 (140 名・年払い／税別)	277.2 万円	529.2 万円	見かけ上は最小
SAML SSO (M365 連携)	×	○	○ (対象者のみ)
全社員の横断ビュー	○	○	×
監査ログ / SCIM	×	×	×
判定	却下	推奨	実現不可

！ 案 1 を却下する理由

SAML SSO が使えず、 Microsoft 365 アカウントと連携できない。退職者のアカウント停止が手作業となり、親会社のセキュリティ審査を通せない可能性が高い

！ 案 3 が成立しない理由

ゲストは招待されたページしか見られず、横断ビューを持ってない。課題 A-1 (可視性) と A-2 (横断性) が解決せず、導入目的そのものが失われる

※ 2026 年 8 月時点の公表価格。監査ログまたは国内データ保管が必須要件となる場合は Enterprise (約 911 万円／年) への切替が必要

投資額

費用

年間ライセンス費用（税別）

529.2 万円

Business 年払い 3,150 円 × 140 名 × 12 か月

消費税 10% を加えた場合 **582.1 万円**

実施体制（現金支出なし）

- 初期構築（テンプレート設計・データベース構築）
- 教育・定着支援（説明会・マニュアル・3 か月の伴走）

いずれも人事組織と **PMO** が内製で担当します。
新規採用は行いません。

削減できる既存コスト

現在は Microsoft 365 に含まれるツールを使用しているため、直接的なライセンス削減は発生しません。

参考：監査ログまたは国内データ保管が必須要件となった場合は **Enterprise** 約 **911 万円／年**（要見積）

想定効果

会議時間の削減だけで、投資額の約 2.7 倍の効果を見込みます

投資額

529.2 万円

年間ライセンス費用（税別）

効果（会議のみ）

約 1,420 万円

目的が曖昧な会議の 3 割を削減

倍率

約 2.7 倍

会議削減効果 ÷ 投資額

その他の効果（今回は金額に算入していません）

A	手戻り・遅延の削減	実測後に算定
A	PMO が全案件のリスクを事前に検知できる	定性
B	属人化の解消。異動・退職時の引き継ぎコスト低減	定性
A	顧客への納期遵守率向上による信用の維持	定性

※ 削減率 3 割は意図的に控えめな設定です

想定されるリスクは3つ。すべて対策があります

! 定着しない

一部の人しか使わず、結局チャットに戻る

対策

- 経営層で3か月試行済み
- テンプレート・ミニマニュアルを整備
- PMOが運用ルールの管理責任を持つ
- 導入後3か月は人事組織が伴走

! 情報の置き場所が分散する

Teams・Notion・SharePointのどこに何があるか分からなくなる

対策

- 役割分担を1枚の図で定義し全社に周知
- 「会話はTeams、記録はNotion」を徹底
- SharePointは当面そのまま併存

! セキュリティ

親会社の基準を満たせない

対策

- SOC 2 Type II・ISO 27001等を取得済み
- SAML SSOでMicrosoft 365と統合
- 機微情報は置かない運用とする
- 詳細は別添にて説明

ライセンスは全社、業務の移行は段階的に行います

Phase 0

承認後すぐ

情シスへの申請
セキュリティ審査

Phase 1

審査通過後 1～2か月

会議運用から開始
アジェンダ・議事録の標準化

課題 B

Phase 2

3～4か月目

案件管理を 1 部門で先行運用
テンプレートを実案件で検証

課題 A

Phase 3

5か月目以降

全案件へ展開
PMO の横断ビュー稼働

課題 A

なぜ会議運用から始めるのか

習得が容易で全社員が即日使え、効果が早く見える。操作に慣れた状態で案件管理に進むほうが定着率が高い。

なぜライセンスは全社なのか

案件は部門をまたいで進むため、一部の部署だけでは外側とチャット連絡が残り、二重管理が生まれる。

対象範囲

今回のスコープーやること／やらないこと

今回ご承認いただきたい範囲

① 案件管理

② 議事録・会議運営

やること

今回は対象に含めないもの

③ 研修資料・ナレッジの保管

SharePoint での管理方法（ドキュメントセット化・タグ運用）を別途検討中です。本提案とは切り離して進めます。

やらないこと

なぜ範囲を絞るのか

撤退可能性の確保

思うような成果が得られなかった場合に、やめられる状態を保つ

進行中の検討と干渉しない

資料保管のルールは別軸で検討中。今回の判断がそちらを縛らないようにする

効果検証の明確化

範囲が狭いほど、効果が出たかどうかを判定しやすい

効果が出なければ、1年で見直します

	指標	現状	目標
A	案件の期日遵守率	未計測	計測開始 → ○ %
A	案件情報が Notion に登録されている割合	0%	95% 以上
B	1人あたり週の会議時間	実測中	▲○%
B	議事録が残っている会議の割合	実測中	90% 以上

撤退基準

導入 **12** か月後、上記 **KPI** が未達の場合は翌年度の契約更新を見送ります。

対象範囲を①案件管理・②議事録に限定しているため、撤退時の影響は限定的です。

改めて、お願いする 3 点

1 全社（140 名）への Notion 導入のご承認

2 年間費用 529.2 万円（税別）のご承認（Business・年払い）

3 ホールディングスへの導入申請着手のご許可

承認後ただちに着手すること

- 情シスへのセキュリティ要件のヒアリング
- ホールディングスへの申請書類の作成
- テンプレート設計と PMO 運用ルールの策定